

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS / MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE JOSÉ ARAGÃO FIGUEIREDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00085

BDI: 22,47%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS

PC. GETÚLIO VARGAS N.º 30 CENTRO

LARANJEIRAS-SE CNPJ : 11.368.711/0001-30

Ref : Maio/2020-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR						
				(%)	VALOR								
01	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ARAGÃO FIGUEIREDO	100	74.080,08	100,00	74.080,08								
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	4,16	3.091,63	4,16	3.091,63								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,26	2.407,03	3,26	2.407,03								
				100,00%									
01.03	COBERTURA	17,99	13.326,97	17,99	13.326,97								
				100,00%									
01.04	ESQUADRIAS	4,7	3.473,85	4,70	3.473,85								
				100,00%									
01.05	REVESTIMENTO	2,98	2.208,03	2,98	2.208,03								
				100,00%									
01.06	PAVIMENTAÇÃO	1,68	1.247,54	1,68	1.247,54								
				100,00%									
01.07	PINTURA	29,78	22.064,48	29,78	22.064,48								
				100,00%									
01.08	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1	737,30	1,00	737,30								
				100,00%									
01.09	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PNE	2,01	1.489,34	2,01	1.489,34								
				100,00%									
01.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,27	3.169,80	4,27	3.169,80								
				100,00%									
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,56	9.301,26	12,56	9.301,26								
				100,00%									
01.12	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS	6,27	4.646,12	6,27	4.646,12								
				100,00%									
01.13	PAISAGISMO	1,12	829,29	1,12	829,29								
				100,00%									
01.14	DIVERSOS	8,22	6.087,44	8,22	6.087,44								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	74.080,08	100,00	74.080,08								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	74.080,08	100,00	74.080,08								