

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS N - 56 CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

Ref : Maio/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100	950.080,00	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66
01.01	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100	950.080,00	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66
01.01.001	REGULARIZAÇÃO	100	950.080,00	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66
01.01.001.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	21,11	200.680,00	1,76	16.716,64	1,76	16.716,64	1,76	16.716,64	1,76	16.716,64	1,76	16.716,64
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.001.002	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	74,76	711.000,00	6,23	59.226,30	6,23	59.226,30	6,23	59.226,30	6,23	59.226,30	6,23	59.226,30
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.001.003	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	4,13	38.400,00	0,34	3.198,72	0,34	3.198,72	0,34	3.198,72	0,34	3.198,72	0,34	3.198,72
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	950.080,00	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66	8,33	79.141,66
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	950.080,00	8,33	79.141,66	16,66	158.283,32	24,99	237.424,98	33,32	316.566,64	41,65	395.708,30