

## EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

Cod. do Empreendimento: 00027

## PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

Cod. da Obra: 01

, PAU ALTO MURIBECA-SE

BDI: 23,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA  
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO  
MURIBECA-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

Ref : Junho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR								
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,88	13.093,36										
02	SERVIÇOS GERAIS	1,38	3.674,74	0,68	1.806,64								
				49,16%									
03	TRECHO 01	26,79	71.530,53										
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,73	1.961,86										
03.002	PAVIMENTAÇÃO	24,02	64.119,32										
03.003	SINALIZAÇÃO	1	2.673,35										
03.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,04	2.776,00										
04	TRECHO 02-01	31,56	84.201,73										
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,83	2.191,54										
04.002	PAVIMENTAÇÃO	29,04	77.505,20										
04.003	SINALIZAÇÃO	0,47	1.242,35										
04.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,22	3.262,64										
05	TRECHO 02-02	35,39	94.461,94	15,63	41.703,14								
				44,15%									
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98	2.621,00										
05.002	PAVIMENTAÇÃO	32,54	86.857,06	13,76	36.719,26								
				42,28%									
05.003	SINALIZAÇÃO	0,47	1.242,35	0,47	1.242,35								
				100,00%									
05.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,4	3.741,53	1,40	3.741,53								
				100,00%									

## EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Cod. do Empreendimento: 00027

## PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Cod. da Obra: 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA  
 RUA JACKSON DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO  
 MURIBECA-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62

, PAU ALTO MURIBECA-SE

BDI: 23,38%

Ref : Junho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>>	100,00	266.962,30	16,3	43.509,78								
	TOTAL ACUMULADO =====>>	100,00	266.962,30	100	266.962,30								