



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO 09/2019.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018.**

OBJETO: EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO BAIRRO OITEIRO MUNICÍPIO DE GARARU/SE

CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

PRAZO DO ADITIVO: 06 (seis) meses.

PRAZO DO CONTRATO APÓS ADITIVO: 24 (Vinte e quatro) meses

BASE LEGAL: Art. 57, §1º Inciso VI da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Gararu (SE), 01 de Junho de 2020.

Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, O EXTRATO DO CONTRATO FOI AFIXADO NO QUADRO DE AVISOS PARA CONHECIMENTO GERAL.

Max Santos de Freitas
Max Santos de Freitas
Presidente da CPL