



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO 08/2019.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018.**

OBJETO: EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DOS BAIROS MANGERONA E BRANDÃO NO MUNICÍPIO DE GARARU/SE.

CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

PRAZO DO ADITIVO: 04 (Quatro) meses.

PRAZO DO CONTRATO APÓS ADITIVO: 26 (Vinte e seis) meses.

BASE LEGAL: Art. 57, §1º Inciso VI da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Gararu/SE, 30 de Setembro de 2020.


ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, O EXTRATO DO CONTRATO FOI AFIXADO NO QUADRO DE AVISOS PARA CONHECIMENTO GERAL.


Max Santos de Freitas
Presidente da CPL