



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**

**EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO 08/2019.**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018.**

**OBJETO:** EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DOS BAIROS MANGERONA E BRANDÃO NO MUNICÍPIO DE GARARU/SE.

**CONTRATADA:** SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

**PRAZO DO ADITIVO:** 06 (seis) meses.

**PRAZO DO CONTRATO APÓS ADITIVO:** 18 (Dezoito) meses

**BASE LEGAL:** Art. 57, §1º Inciso VI da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Gararu/SE, 02 de Janeiro de 2020.

*Elizabith Freire Santos de Oliveira*  
**ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**CERTIDÃO**

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, O EXTRATO DO CONTRATO FOI AFIXADO NO QUADRO DE AVISOS PARA CONHECIMENTO GERAL.

*Max Santos de Freitas*  
**Max Santos de Freitas**  
Presidente da CPL