




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MACAMBIRA



EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2018-FMS  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-FMS

**OBJETO:** acréscimo e a supressão de quantitativo, bem como a prorrogação do prazo de execução do contrato nº 028/2018-FMS, de acordo com a Justificativa Técnica e Planilha de Reflexo Financeiro anexadas ao processo.

**CONTRATADO (A):** CAL CONSTRUÇÕES LTDA – EPP  
CNPJ Nº: 26.552.594/0001-37

**VALOR GLOBAL INICIALMENTE CONTRATADO:** R\$ 25.238,17 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)

**VALOR GLOBAL ATUALIZADO:** R\$ 33.736,83 (trinta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** 30 (trinta) dias.

**BASE LEGAL:** Lei n.º 8.666/93, Art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, combinado com seu respectivo § 1º e Art. 57, § 1º, inciso I e II.

**NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DO CRAFI -** Inexiste CRAFI no Município.

Macambira/SE, 01 de agosto de 2018.

  
**SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

**CERTIDÃO**

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, O EXTRATO DO CONTRATO FOI AFIIXADO NO QUADRO DE AVISO PARA CONHECIMENTO GERAL.

**JANAINA BEZERRA CARVALHO SANTOS**  
PRESIDENTE DA CPL

Endereço: Praça São Francisco, nº 24, Centro, Macambira/SE  
CNPJ: 13.103.684/0001-07  
Fone (79) 3457-1300 E-mail. [licitacaomacambira@yahoo.com.br](mailto:licitacaomacambira@yahoo.com.br)