

RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS ENTORNO DA IGREJA MATRIZ NO POVOADO  
CRUZ DAS GRAÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUN. DE N. SENHORA APARECIDA  
Avenida Abdon José Barreto nº 1223 Centro Nossa  
Senhora Aparecida-SE CNPJ : 13.101.308/0001-75

Cod. Empreendimento: 00128  
BDI: 23,38%

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

| ITEM                   | SERVIÇOS  | (%)    | VALOR      | 1º MÊS |           | 2º MÊS |            |     |       |     |       |     |       |
|------------------------|---|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|                        |   |        |            | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR      | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01                     | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS ENTORNO DA IGREJA MATRIZ NO POVOADO CRUZ DAS GRAÇAS | 89,6   | 104.867,71 | 47,48  | 49.786,19 | 52,52  | 55.081,52  |     |       |     |       |     |       |
|                        |   |        |            |        |           |        |            |     |       |     |       |     |       |
| 02                     | EQUIPE DIRIGENTE  | 10,4   | 12.175,24  | 50,00  | 6.087,62  | 50,00  | 6.087,62   |     |       |     |       |     |       |
|                        |   |        |            |        |           |        |            |     |       |     |       |     |       |
| TOTAL SIMPLES =====>   |   | 100,00 | 117.042,95 | 47,74  | 55.873,81 | 52,26  | 61.169,14  |     |       |     |       |     |       |
| TOTAL ACUMULADO =====> |   | 100,00 | 117.042,95 | 47,74  | 55.873,81 | 100,00 | 117.042,95 |     |       |     |       |     |       |