

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO ALEXANDRE DE SOUZA, EM NOSSA
SENHORA APARECIDA/SE - 1ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUN. DE N. SENHORA APARECIDA
Avenida Abdon José Barreto nº 1223 Centro Nossa
Senhora Aparecida-SE CNPJ : 13.101.308/0001-75

Cod. Empreendimento: 00102

BDI: 23,5%

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO ALEXANDRE DE SOUZA	100	124.316,35	55,14	68.542,37	44,86	55.773,98						
TOTAL SIMPLES ==>>>>				100,00	124.316,35	55,14	68.542,37	44,86	55.773,98				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>				100,00	124.316,35	55,14	68.542,37	00,00	124.316,35				