

CONSTRUÇÃO DO MURO ENTORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE E MELHORIAS CENTRO
DE ATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO NAIZETE T. S. OLIVEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE N. SENHORA AF
RUA ABDON JOSÉ BARRETO, S/N CENTRO NOSSA
SENHORA APARECIDA-SE CNPJ : 11.497.605/0001-56

Cod. Empreendimento: 00145
BDI: 22,47%

Ref : Outubro/2023-1 Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | | | | |
|------------------------|--|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | CONSTRUÇÃO DO MURO ENTORNO DA ACADEMIA DE SAÚDE E MELHORIAS CENTRO DE ATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO NAIZETE T. S. OLIVEIRA | 100 | 119.878,50 | 100,00 | 119.878,50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SIMPLES =====> | | 100,00 | 119.878,50 | 100,00 | 119.878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL ACUMULADO =====> | | 100,00 | 119.878,50 | 100,00 | 119.878,50 | 100,00 | 119.878,50 | 100,00 | 119.878,50 | | | | |