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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931134/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
Meta 01 Reforma da Quadra do Conj Isidoro  160.170,01 % Período: 50,57% 49,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local  3.267,84 % Período: 50,57% 49,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.256,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISO DA QUADRA  78.092,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECONSTRUÇÃO DOS BANCOS  121,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALAMBRADO  27.878,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.708,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ACESSIBILIDADE  2.658,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  29.501,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS 9.685,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Reforma da Quadra do Pov Mangue Grande  203.778,14 % Período: 0,00% 0,00% 42,24% 57,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42,24% 57,76%

3. Reforma da Quadra do Pov Romão  219.029,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,94% 57,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42,94% 57,06%

%: 13,89% 13,58% 14,76% 20,19% 16,13% 21,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.722,44 58.370,91 63.452,08 86.765,90 69.331,10 92.129,30 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.279,10 20.797,56 22.623,81 30.936,35 24.719,97 32.848,66 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 81.001,54 79.168,47 86.075,89 117.702,25 94.051,07 124.977,96 - - - - - - 

%: 13,89% 27,47% 42,24% 62,43% 78,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 59.722,44 118.093,35 181.545,43 268.311,33 337.642,43 429.771,73 429.771,73 429.771,73 429.771,73 429.771,73 429.771,73 429.771,73 

Acumulado: Contrapartida: 21.279,10 42.076,66 64.700,47 95.636,82 120.356,79 153.205,45 153.205,45 153.205,45 153.205,45 153.205,45 153.205,45 153.205,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 81.001,54 160.170,01 246.245,90 363.948,15 457.999,22 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 

Local Responsável Técnico
Nome: Rogerio Jânio Dias Freitas
CREA/CAU: 270416216-6

Data ART/RRT: SE20230349666

1084026-25/2022

Total:    R$ 582.977,18

Item Descrição

quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma das Quadras de Esportes do Conj. Isidoro e dos Povoados Mangue Grande e Romão

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Boquim Reforma de Quadras de Esportes em Boquim/ SE

Boquim/ SE
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