
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931134/2022

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. Reforma da Quadra do Conjunto Isidoro  160.170,01 % Período: 50,57% 49,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,57% 49,43%
2. Reforma da Quadra do Povoado Mangue Grande 203.778,14 % Período: 0,00% 0,00% 42,24% 57,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

42,24% 57,76%
Meta 03 Reforma da quadra do Povoado Romão  219.029,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,94% 57,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Administração Local  3.267,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,94% 57,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.797,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. DEMOLIÇÕES  561,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. MURETA  792,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. PISO DA QUADRA  66.145,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. RECONSTRUÇÃO DOS BANCOS  121,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. ALAMBRADO  73.113,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.195,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. ACESSIBILIDADE  349,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10. CONTENÇÃO DA MURETA SUL DA QUADRA DO POV. ROMÃO 6.679,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.11. PINTURA  25.122,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.12. EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS 24.883,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,89% 13,58% 14,76% 20,19% 16,13% 21,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.708,82 58.362,81 63.452,08 86.765,90 69.339,35 92.150,75 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.289,15 20.809,23 22.623,81 30.936,35 24.705,61 32.833,32 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 80.997,97 79.172,04 86.075,89 117.702,25 94.044,96 124.984,07 - - - - - - 

%: 13,89% 27,47% 42,24% 62,43% 78,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 59.708,82 118.071,63 181.523,71 268.289,61 337.628,96 429.779,71 429.779,71 429.779,71 429.779,71 429.779,71 429.779,71 429.779,71 

Acumulado: Contrapartida: 21.289,15 42.098,38 64.722,19 95.658,54 120.364,15 153.197,47 153.197,47 153.197,47 153.197,47 153.197,47 153.197,47 153.197,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.997,97 160.170,01 246.245,90 363.948,15 457.993,11 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 

Local Responsável Técnico
Nome: Rogerio Jânio Dias Freitas
CREA/CAU: 270416216-6

Data ART/RRT: SE20230349666

1084026-25/2022

Total:    R$ 582.977,18

Item Descrição

quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma das Quadras de Esportes do Conj. Isidoro e dos Povoados Mangue Grande e Romão

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Boquim Reforma de Quadras de Esportes no Município de Boquim/ SE

Boquim/ SE
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