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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931134/2022

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. Reforma da Quadra do Conj Isidoro  160.170,01 % Período: 50,57% 49,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,57% 49,43%
Meta 02 Reforma da quadra do Povoado Mangue Grande 203.778,14 % Período: 0,00% 0,00% 42,24% 57,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Administração Local  3.267,84 % Período: 0,00% 0,00% 42,24% 57,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. DEMOLIÇÕES  643,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. MURETA  952,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PISO DA QUADRA  66.145,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. RECONSTRUÇÃO DOS BANCOS  121,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ALAMBRADO  65.799,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.937,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. ACESSIBILIDADE  5.905,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. PINTURA  25.122,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS 24.883,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. Reforma da Quadra do Povoado Romão  219.029,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,94% 57,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42,94% 57,06%

%: 13,89% 13,58% 14,77% 20,19% 16,13% 21,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.708,82 58.362,81 63.471,04 86.774,58 69.331,10 92.129,30 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.289,15 20.809,23 22.614,73 30.917,79 24.719,97 32.848,66 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 80.997,97 79.172,04 86.085,77 117.692,37 94.051,07 124.977,96 - - - - - - 

%: 13,89% 27,47% 42,24% 62,43% 78,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 59.708,82 118.071,63 181.542,67 268.317,25 337.648,35 429.777,65 429.777,65 429.777,65 429.777,65 429.777,65 429.777,65 429.777,65 

Acumulado: Contrapartida: 21.289,15 42.098,38 64.713,11 95.630,90 120.350,87 153.199,53 153.199,53 153.199,53 153.199,53 153.199,53 153.199,53 153.199,53 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.997,97 160.170,01 246.255,78 363.948,15 457.999,22 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 582.977,18 

Local Responsável Técnico
Nome: Rogerio Jânio Dias Freitas
CREA/CAU: 270416216-6

Data ART/RRT: SE20230349666

1084026-25/2022

Total:    R$ 582.977,18

Item Descrição

quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma das Quadras de Esportes do Conj. Isodoro e dos Povoados Mangue Grande e Romão

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Boquim Reforma de Quadras de Esportes no Municipio de Boquim/SE

Boquim/ SE
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