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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0150422016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. 1º CONTRATO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO TRINDADE FILHO 233.649,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA -->

2. REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO TRINDADE FILHO 1.061.955,52 % Período: 18,25% 16,17% 19,25% 19,25% 19,58% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  77.655,80 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.2. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO  7.615,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. REFORMA DA BILHETERIA  35.442,79 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.4. CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS DOS JOGADORES E JUÍZES/DEPÓSITO 62.166,76 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.5. SUBSTITUIÇÃO DO GRAMADO  736.722,73 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.6. INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE 7.148,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.7. URBANIZAÇÃO DIVERSOS  130.646,98 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.8. DIVERSOS  4.556,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 14,96% 13,26% 15,78% 15,78% 16,05% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 135.648,30 120.219,86 143.082,50 143.082,50 145.584,39 55.732,76 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 58.139,82 51.527,08 61.326,18 61.326,17 62.398,50 23.887,46 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 193.788,13 171.746,93 204.408,68 204.408,68 207.982,89 79.620,21 - - - - - - 

%: 14,96% 28,21% 43,99% 59,77% 75,82% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97%

Repasse: 135.648,30 255.868,16 398.950,66 542.033,16 687.617,55 743.350,31 743.350,31 743.350,31 743.350,31 743.350,31 743.350,31 743.350,31 

Acumulado: Contrapartida: 58.139,82 109.666,90 170.993,08 232.319,25 294.717,75 318.605,21 318.605,21 318.605,21 318.605,21 318.605,21 318.605,21 318.605,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 193.788,13 365.535,06 569.943,74 774.352,42 982.335,31 1.061.955,52 1.061.955,52 1.061.955,52 1.061.955,52 1.061.955,52 1.061.955,52 1.061.955,52 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS

CREA/CAU: CREA 270051157-3

Data ART/RRT: SE20170104378

01032228-71

Total:    R$ 1.295.605,21

Item Descrição

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIMREFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO TRINDADE FILHO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

BOQUIM/SE
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