CA' A N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a #PUBLICO
N° OPERAC;AO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
01032228-71 0150422016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIMREFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO TRINDADE FILHO
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. 1° CONTRATO REFORMA DO ESTADIO MUl 233.649,69 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|2. REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO 1.061.955,52 | % Periodo: 18,25% 16,17% 19,25% 19,25% 19,58% 7,50%
|2.1 ADMINISTRACAO LOCAL 77.655,80 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.2 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 7.615,68 | % Periodo: | 100,00%
|2.3. REFORMA DA BILHETERIA 35.442,79 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|2.4 CONSTRUCAO DOS VESTIARIOS DOS JOG  62.166,76 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|2.5 SUBSTITUIQAO DO GRAMADO 736.722,73 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[2.6. INSTALACAO E EXECUCAO DA ACESSIBILI  7.148,42 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.7 URBANIZACAO DIVERSOS 130.646,98 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|2.8 DIVERSOS 4.556,36 | % Periodo: 100,00%
|
Total: R$ 1.295.605,21 %: 14,96% 13,26% 15,78% 15,78% 16,05% 6,15%
Repasse: | 135.648,30 | 120.219,86 | 143.082,50 | 143.082,50 | 145.584,39 | 55.732,76
Periodo: Contrapartida: | 58.139,82 | 51.527,08 | 61.326,18 | 61.326,17 | 62.398,50 | 23.887,46
Outros: - - - - - -
Investimento: | 193.788,13 | 171.746,93 | 204.408,68 | 204.408,68 | 207.982,89 | 79.620,21
%: 14,96% 28,21% 43,99% 59,77% 75,82% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97% 81,97%
Repasse: | 135.648,30 | 255.868,16 | 398.950,66 | 542.033,16 | 687.617,55 | 743.350,31 | 743.350,31 | 743.350,31 | 743.350,31 | 743.350,31 | 743.350,31 | 743.350,31
Acumulado: Contrapartida: 58.139,82 | 109.666,90 | 170.993,08 | 232.319,25 | 294.717,75 | 318.605,21 | 318.605,21 | 318.605,21 | 318.605,21 | 318.605,21 | 318.605,21 | 318.605,21
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 193.788,13 | 365.535,06 | 569.943,74 | 774.352,42 | 982.335,31 | 1.061.955,52 | 1.061.955,52 | 1.061.955,52 | 1.061.955,52 | 1.061.955,52 | 1.061.955,52 | 1.061.955,52
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