

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, nº26 Horacio

Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação de ruas no Loteamento Binú	100	346.704,43	33,18	115.045,26	31,89	110.569,47	34,93	121.089,70				
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	5,34	18.554,28	1,78	6.184,14	1,78	6.184,14	1,78	6.186,00				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,78	6.156,54	1,78	6.156,54								
				100,00%									
01.03	PAVIMENTAÇÃO	89,04	308.685,15	29,62	102.704,58	29,62	102.704,58	29,80	103.275,99				
				33,27%		33,27%		33,46%					
01.04	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	3,84	13.308,46			0,48	1.680,75	3,36	11.627,71				
						12,63%		87,37%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	346.704,43	33,18	115.045,26	31,89	110.569,47	34,93	121.089,70				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	346.704,43	33,18	115.045,26	65,07	225.614,73	100,00	346.704,43				