



REFORMA DA PRAÇA ZOZIMO LIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO DAS BROTAS  
PRAÇA CORONEL JACINTO RIBEIRO 75 CENTRO  
SANTO AMARO DAS BROTAS-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00086  
BDI: 22,99%

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA PRAÇA ZOZIMO LIMA	100	248.391,19	40,00	99.356,48	30,00	74.517,35	30,00	74.517,36				
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	248.391,19	40,00	99.356,48	30,00	74.517,35	30,00	74.517,36		
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	248.391,19	40,00	99.356,48	70,00	173.873,83	100,00	248.391,19		

  
arq. Júlio Cesar Vieira Franca