



REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00012

Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas
Praça Cel.Jacinto Ribeiro nº75 Centro Santo Amaro das
Brotas-SE CNPJ : 13.110.218/0001-40

Ref : Março/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	100	496.249,22	26,24	130.196,74	19,77	98.114,63	14,06	69.758,77	21,85	108.448,27	18,08	89.730,81
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,79	8.853,80	0,80	3.955,00	0,25	1.224,70	0,25	1.224,70	0,25	1.224,70	0,24	1.224,70
				44,67%		13,83%		13,83%		13,83%		13,84%	
01.02	BLOCO 02	27,22	135.090,54	7,71	38.254,15	7,30	36.216,56	4,52	22.436,13	4,54	22.516,39	3,15	15.667,31
				28,32%		26,81%		16,61%		16,67%		11,59%	
01.02.001	ALVENARIA	9,65	47.845,96	1,93	9.569,19	4,82	23.923,00	2,90	14.353,77				
				20,00%		50,00%		30,00%					
01.02.002	REVESTIMENTO	1,93	9.579,83					0,77	3.831,93	0,77	3.831,93	0,39	1.915,97
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.02.003	PINTURA	3,14	15.557,56							1,88	9.334,53	1,26	6.223,03
										60,00%		40,00%	
01.02.004	PAVIMENTAÇÃO	8,25	40.978,52	5,78	28.684,96	2,47	12.293,56						
				70,00%		30,00%							
01.02.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,22	6.072,04					0,86	4.250,43	0,36	1.821,61		
								70,00%		30,00%			
01.02.006	ESQUADRIA	3,03	15.056,63							1,52	7.528,32	1,51	7.528,31
										50,00%		50,00%	
01.03	BLOCO 01	38,33	190.229,91	10,97	54.453,64	8,48	42.068,82	5,28	26.189,80	7,59	37.646,30	6,01	29.871,35
				28,63%		22,11%		13,77%		19,79%		15,70%	
01.03.001	TELHADO DE LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS	0,96	4.771,20							0,48	2.385,60	0,48	2.385,60
										50,00%		50,00%	
01.03.002	PINTURA	3,14	15.557,56							1,57	7.778,79	1,57	7.778,77
										50,00%		50,00%	
01.03.003	PAVIMENTAÇÃO	7,28	36.112,37	1,66	8.254,02	3,64	18.056,18	1,98	9.802,17				
				22,86%		50,00%		27,14%					
01.03.004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,03	5.151,60					0,52	2.575,80	0,51	2.575,80		
								50,00%		50,00%			
01.03.005	BANCAS	15,52	76.999,34	9,31	46.199,62	4,65	23.099,81	1,56	7.699,91				
				60,00%		30,00%		10,00%					
01.03.006	REVESTIMENTO	2,1	10.398,19					1,05	5.199,10	1,05	5.199,09		
								50,00%		50,00%			
01.03.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,95	4.722,30							0,48	2.361,15	0,47	2.361,15
										50,00%		50,00%	



REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00012

Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas
Praça Cel.Jacinto Ribeiro nº75 Centro Santo Amaro das
Brotas-SE CNPJ : 13.110.218/0001-40

Ref : Março/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.008	BANHEIRO	7,35	36.517,35			0,18	912,83	0,18	912,82	3,50	17.345,87	3,49	17.345,83
						2,50%		2,50%		47,50%		47,50%	
01.04	MERCADO DO PEIXE	16,13	80.092,51	2,95	14.618,73	3,75	18.604,55	4,01	19.908,14	3,69	18.322,65	1,73	8.638,44
				18,25%		23,23%		24,86%		22,88%		10,78%	
01.05	DEPÓSITO	11,59	57.476,45							5,79	28.738,23	5,80	28.738,22
										50,00%		50,00%	
01.06	OUTROS	4,94	24.506,01	3,81	18.915,22							1,13	5.590,79
				77,19%								22,81%	
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	496.249,22	26,24	130.196,74	19,77	98.114,63	14,06	69.758,77	21,85	108.448,27	18,08	89.730,81
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	496.249,22	26,24	130.196,74	46,01	228.311,37	60,07	298.070,14	81,92	406.518,41	100,00	496.249,22


arq. Júlio Cesar Vieira Franca