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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
912103/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO 383.951,41 % Período: 22,76% 28,59% 34,58% 14,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  22.068,84 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  7.249,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  43.916,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  23.947,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  13.568,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  96.073,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ELEVAÇÃO  83.437,15 % Período: 0,00% 3,40% 96,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTO  5.231,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  32.390,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  5.719,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. EQUIPAMENTOS  16.095,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ILUMINAÇÃO  31.991,17 % Período: 21,13% 9,68% 69,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. DRENAGEM  2.261,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ARQUIBANCADA  57.738,40 % Período: 40,56% 24,47% 22,71% 12,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  60,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. INFRAESTRUTURA  23.358,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO  13.448,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. DEGRAUS  681,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. PINTURA  4.605,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. DIVERSOS  15.583,67 % Período: 0,00% 0,00% 84,14% 15,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 25,09% 28,06% 33,03% 13,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 110.434,05 123.496,65 145.385,15 60.873,96 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 376,32 420,83 495,41 207,44 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 110.810,37 123.917,48 145.880,56 61.081,40 - - - - - - - - 

1077393-91/2021

Total:    R$ 441.689,81

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOMUNICÍPIO DE CARIRA/SE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CARIRA QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA DOS MOTORISTAS
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOMUNICÍPIO DE CARIRA/SE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CARIRA QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA DOS MOTORISTAS

%: 25,09% 53,14% 86,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 110.434,05 233.930,70 379.315,85 440.189,81 440.189,81 440.189,81 440.189,81 440.189,81 440.189,81 440.189,81 440.189,81 440.189,81 

Acumulado: Contrapartida: 376,32 797,15 1.292,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 110.810,37 234.727,85 380.608,41 441.689,81 441.689,81 441.689,81 441.689,81 441.689,81 441.689,81 441.689,81 441.689,81 441.689,81 

Local Responsável Técnico
Nome: LAÍS NASCIMENTO OLIVEIRA
CREA/CAU: 2717229140/SE

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

CARIRA / SE
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