


29:25



Usuário: HANS PEREIRA DA COSTA  
CPF: 943.188.915-34

Sair do Sistema  
11/12/2023 17:45 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 912103/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.099.882/0001-36 - MUNICIPIO DE CARIRA

Voltar

Versão: 4

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA	1

2	INFRAESTRUTURA	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTURA	1
3	PAVIMENTAÇÃO	—	2	INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO	2
4	DEGRAUS	—	2	INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO	2
5	PINTURA	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTARES	4
6	DIVERSOS	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	4
			4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTARES	3

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	40,56%	R\$ 23.419,10	40,56%	R\$ 23.419,10
2	24,47%	R\$ 14.129,80	65,03%	R\$ 37.548,90
3	4,28%	R\$ 2.472,04	69,31%	R\$ 40.020,94
4	30,69%	R\$ 17.717,46	100,00%	R\$ 57.738,40