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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO  164.983,69 % Período: 88,42% 11,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  1.701,44 % Período: 51,27% 48,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. EQUIPE DIRIGENTE  3.619,83 % Período: 60,57% 39,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO  9.078,61 % Período: 56,08% 43,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.733,73 % Período: 92,24% 7,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  145.545,20 % Período: 91,54% 8,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DIVERSOS  1.304,88 % Período: 79,51% 20,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL  3.102,53 % Período: 59,64% 40,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SINALIZAÇÃO  3.102,53 % Período: 59,64% 40,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 87,88% 12,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 87.884,74 12.115,26 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 59.837,39 8.248,83 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 147.722,13 20.364,09 - - - - - - - - - - 

%: 87,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 87.884,74 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 59.837,39 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 68.086,22 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 147.722,13 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 168.086,22 

Local Responsável Técnico
Nome: HANS PEREIRA DA COSTA
CREA/CAU: 270893330-2

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 168.086,22

Item Descrição

terça-feira, 21 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRAPAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

CARIRA
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