
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267  BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,53%

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CÓPIA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA PADRÃO FNDE NO POV.
MASSARANDUBA  MUNICÍPIO DE CARIRA – SE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO
DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA

359.457,45100
26,82 96.404,48 24,39 87.684,5101 24,39 87.684,51 24,40 87.683,95

    

SERVIÇOS REMANESCENTES
324.700,2290,32

22,58

25,00%

81.175,19 22,58

25,00%

81.175,1901.01 22,58 81.175,19

25,00% 25,00%

22,58 81.174,65

    

PAREDES PAINEIS
20.694,005,74

1,44

25,00%

5.173,50 1,44

25,00%

5.173,5001.01.001 1,44 5.173,50

25,00% 25,00%

1,42 5.173,50

    

COBERTURA
26.355,007,33

1,83

25,00%

6.588,75 1,83

25,00%

6.588,7501.01.002 1,83 6.588,75

25,00% 25,00%

1,84 6.588,75

    

ESQUADRIAS
8.888,802,47

0,62

25,00%

2.222,21 0,62

25,00%

2.222,2101.01.003 0,62 2.222,21

25,00% 25,00%

0,61 2.222,17

    

Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira
(1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme
projeto de esquadrias

5.355,461,49
0,37

25,00%

1.338,87 0,37

25,00%

1.338,8701.01.003.001 0,37 1.338,87

25,00% 25,00%

0,38 1.338,85

    

Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60
m) compl 1.066,32 2.308,240,64

0,16

25,00%

577,06 0,16

25,00%

577,0601.01.003.002 0,16 577,06

25,00% 25,00%

0,16 577,06

    

Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80
m) comp 569,80 1.225,100,34

0,09

25,00%

306,28 0,09

25,00%

306,2801.01.003.003 0,09 306,28

25,00% 25,00%

0,07 306,26

    

REVESTIMENTO
6.717,511,87

0,47

25,00%

1.679,38 0,47

25,00%

1.679,3801.01.004 0,47 1.679,38

25,00% 25,00%

0,46 1.679,37

    

PISO
4.525,321,26

0,31

25,00%

1.131,33 0,31

25,00%

1.131,3301.01.005 0,31 1.131,33

25,00% 25,00%

0,33 1.131,33

    

PINTURA
81.607,6722,71

5,68

25,00%

20.401,93 5,68

25,00%

20.401,9301.01.006 5,68 20.401,93

25,00% 25,00%

5,67 20.401,88

    

INSTALAÇÕES SANITARIAS
9.382,602,61

0,65

25,00%

2.345,69 0,65

25,00%

2.345,6901.01.007 0,65 2.345,69

25,00% 25,00%

0,66 2.345,53

    

INSTALAÇÕES SANITARIAS
4.418,491,23

0,31

25,00%

1.104,62 0,31

25,00%

1.104,6201.01.008 0,31 1.104,62

25,00% 25,00%

0,30 1.104,63

    

DRENAGEM PLUVIAL
40.202,9211,18

2,80

25,00%

10.050,73 2,80

25,00%

10.050,7301.01.009 2,80 10.050,73

25,00% 25,00%

2,78 10.050,73

    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
41.265,6711,49

2,87

25,00%

10.316,46 2,87

25,00%

10.316,4601.01.010 2,87 10.316,46

25,00% 25,00%

2,88 10.316,29

    

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGSR
STMOSFERICAS (SPDA) 3.499,520,97

0,24

25,00%

874,89 0,24

25,00%

874,8901.01.011 0,24 874,89

25,00% 25,00%

0,25 874,85

    

SERVIÇOS DIVERSOS
77.142,7221,46

5,37

25,00%

19.285,70 5,37

25,00%

19.285,7001.01.012 5,37 19.285,70

25,00% 25,00%

5,35 19.285,62

    

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1HANS PEREIRA DA COSTA Página 1 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267  BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,53%

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CÓPIA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA PADRÃO FNDE NO POV.
MASSARANDUBA  MUNICÍPIO DE CARIRA – SE

SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PROPRIOS
34.757,239,68

4,24

43,82%

15.229,29 1,81

18,73%

6.509,3201.02 1,81 6.509,32

18,73% 18,72%

1,82 6.509,30

    

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.656,860,74

0,18

25,00%

664,22 0,18

25,00%

664,2201.02.001 0,18 664,22

25,00% 25,00%

0,20 664,20

    

FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO
1.754,770,49

0,12

25,00%

438,69 0,12

25,00%

438,6901.02.002 0,12 438,69

25,00% 25,00%

0,13 438,70

    

PISO
20.950,475,83

1,46

25,00%

5.237,62 1,46

25,00%

5.237,6201.02.003 1,46 5.237,62

25,00% 25,00%

1,45 5.237,61

    

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3.016,630,84

0,70

83,21%

2.510,26 0,05

5,60%

168,7901.02.004 0,05 168,79

5,60% 5,59%

0,04 168,79

    

DEMOLIÇÃO
96,300,03

0,03

100,00%

96,3001.02.005

    

ESTRUTURA
5.823,971,62

1,62

100,00%

5.823,9701.02.006

    

REVESTIMENTO
0,000

01.02.007

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
359.457,45 96.404,48 87.684,51 87.684,51100,00 26,82 24,39 24,39 24,40 87.683,95

100,00 359.457,45 26,82 96.404,48 51,21 184.088,99 75,60 271.773,50100,00 359.457,45TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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