

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA PADRÃO FNDE NO POV. MASSARANDUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS N - 56 CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

Cod. Empreendimento: 00152

BDI: 22,88%

Ref : Setembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	100	255.441,63	19,35	49.418,54	39,95	102.039,20	25,41	64.908,82	15,29	39.075,07		
01.01	SERVIÇOS REMANESCENTES	71,91	183.704,59	5,30	13.550,01	25,90	66.170,69	25,41	64.908,82	15,30	39.075,07		
				7,38%		36,02%		35,33%		21,27%			
01.01.001	PAREDES PAINELIS	0,02	0,00										
01.01.002	COBERTURA	5,5	13.986,00	2,74	6.993,00	2,76	6.993,00						
				50,00%		50,00%							
01.01.003	ESQUADRIAS	0	0,00										
01.01.011	PISO	0,11	299,43	0,06	149,72	0,05	149,71						
				50,00%		50,00%							
01.01.012	PINTURA	23,87	60.961,37			11,93	30.480,69	9,55	24.384,55	2,39	6.096,13		
						50,00%		40,00%		10,00%			
01.01.013	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2,01	5.145,20			1,01	2.572,60	0,81	2.058,08	0,19	514,52		
						50,00%		40,00%		10,00%			
01.01.014	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,56	1.454,28			0,28	727,15	0,23	581,71	0,05	145,42		
						50,00%		40,00%		10,00%			
01.01.015	DRENAGEM PLUVIAL	7,7	19.642,28	1,92	4.910,57	3,84	9.821,14	1,94	4.910,57				
				25,00%		50,00%		25,00%					
01.01.016	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	12,55	32.095,71			5,03	12.838,27	3,77	9.628,72	3,75	9.628,72		
						40,00%		30,00%		30,00%			
01.01.017	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	0,85	2.182,80			0,43	1.091,41	0,34	873,12	0,08	218,27		
						50,00%		40,00%		10,00%			
01.01.018	SERVIÇOS DIVERSOS	16,42	41.950,66					8,21	20.975,35	8,21	20.975,31		
								50,00%		50,00%			
01.02	SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PROPRIOS	28,09	71.737,04	14,04	35.868,53	14,05	35.868,51						
				50,00%		50,00%							
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81	2.061,90	0,40	1.030,95	0,41	1.030,95						
				50,00%		50,00%							
01.02.002	FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO	0,54	1.378,12	0,27	689,06	0,27	689,06						
				50,00%		50,00%							
01.02.003	PISO	26,74	68.297,02	13,37	34.148,52	13,37	34.148,50						
				50,00%		50,00%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS N - 56 CENTRO
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

Cod. Empreendimento: 00152
BDI: 22,88%

Ref : Setembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>>	100,00	255.441,63	19,35	49.418,54	39,95	102.039,20	25,41	64.908,82	15,29	39.075,07		
	TOTAL ACUMULADO =====>>	100,00	255.441,63	19,35	49.418,54	59,30	151.457,74	84,71	216.366,56	100,00	255.441,63		