



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00035

BDI: 22,11%

Ref : Maio/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES	100	284.006,78	20,81	59.107,20	55,40	157.351,08	23,79	67.548,50				
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	284.006,78	20,81	59.107,20	55,40	157.351,08	23,79	67.548,50				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	284.006,78	20,81	59.107,20	76,21	216.458,28	100,00	284.006,78				