



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00035

BDI: 22,11%

Ref : Maio/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES	100	284.006,78	20,81	59.107,20	55,40	157.351,08	23,79	67.548,50				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,87	5.234,06	1,87	5.234,06								
				100,00%									
01.02	INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	1,5	4.262,43	1,50	4.262,43								
				100,00%									
01.03	SUPERESTRUTURA	3,76	10.682,93	3,76	10.682,93								
				100,00%									
01.04	ALVENARIA	2,49	7.080,78	1,00	2.832,31	1,49	4.248,47						
				40,00%		60,00%							
01.05	COBERTURA	17,58	49.957,24	5,28	14.987,17	12,30	34.970,07						
				30,00%		70,00%							
01.06	PAVIMENTAÇÃO	4,24	12.063,08			2,97	8.444,16	1,27	3.618,92				
						70,00%		30,00%					
01.07	ESQUADRIAS	40,4	114.719,11			28,28	80.303,39	12,12	34.415,72				
						70,00%		30,00%					
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,29	12.231,51	1,29	3.669,45	1,72	4.892,60	1,28	3.669,46				
				30,00%		40,00%		30,00%					
01.09	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9,09	25.836,38	3,64	10.334,56	2,73	7.750,91	2,72	7.750,91				
				40,00%		30,00%		30,00%					
01.10	FORRO	1,04	2.963,84			0,73	2.074,69	0,31	889,15				
						70,00%		30,00%					
01.11	REVESTIMENTOS INTERNOS	5,68	16.139,05	1,70	4.841,72	2,84	8.069,54	1,14	3.227,79				
				30,00%		50,00%		20,00%					
01.12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	2,66	7.541,92	0,80	2.262,57	1,33	3.770,96	0,53	1.508,39				
				30,00%		50,00%		20,00%					
01.13	PINTURA	4,99	14.131,47			1,00	2.826,29	3,99	11.305,18				
						20,00%		80,00%					
01.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,41	1.162,98					0,41	1.162,98				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	284.006,78	20,81	59.107,20	55,40	157.351,08	23,79	67.548,50				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	284.006,78	20,81	59.107,20	76,21	216.458,28	100,00	284.006,78				