
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00035

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Maio/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES

REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES
284.006,78100

20,81 59.107,20 55,40 157.351,0801 23,79 67.548,50

   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
284.006,78 59.107,20 157.351,08 67.548,50100,00 20,81 55,40 23,79

100,00 284.006,78 20,81 59.107,20 76,21 216.458,28100,00 284.006,78TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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