

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 22,11% 14/12/2021

Ref : Setembro/2021- Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|------------------------|---|--------|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | REFORMA DA PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS | 100 | 242.019,31 | 37,03 | 89.623,81 | 43,01 | 104.101,82 | 19,96 | 48.293,68 | | | | |
| 01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,15 | 17.312,90 | 7,15 | 17.312,90 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.02 | PAVIMENTAÇÃO | 51,92 | 125.660,68 | 17,67 | 42.771,00 | 24,46 | 59.206,96 | 9,79 | 23.682,72 | | | | |
| | | | | 34,04% | | 47,12% | | 18,84% | | | | | |
| 01.03 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 24,41 | 59.079,81 | 12,21 | 29.539,91 | 12,20 | 29.539,90 | | | | | | |
| | | | | 50,00% | | 50,00% | | | | | | | |
| 01.04 | MOBILIÁRIO URBANO E VEGETAÇÕES | 13,92 | 33.651,83 | | | 5,56 | 13.460,73 | 8,36 | 20.191,10 | | | | |
| | | | | | | 40,00% | | 60,00% | | | | | |
| 01.05 | MONUMENTO | 2,6 | 6.314,09 | | | 0,78 | 1.894,23 | 1,82 | 4.419,86 | | | | |
| | | | | | | 30,00% | | 70,00% | | | | | |
| TOTAL SIMPLES ==>>>> | | 100,00 | 242.019,31 | 37,03 | 89.623,81 | 43,01 | 104.101,82 | 19,95 | 48.293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO ==>>>> | | 100,00 | 242.019,31 | 37,03 | 89.623,81 | 80,04 | 193.725,63 | 99,99 | 242.019,31 | 99,99 | 242.019,31 | 100,00 | 242.019,31 |