



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

CÓPIA: REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00044

BDI: 22,11%

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES	100	290.706,25	20,88	60.709,68	55,25	160.608,63	23,87	69.387,94				
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	290.706,25	20,88	60.709,68	55,25	160.608,63	23,87	69.387,94				
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	290.706,25	20,88	60.709,68	76,13	221.318,31	100,00	290.706,25				