
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00044

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,11%

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

CÓPIA: REFORMA ESCOLA DO POVOADO ALTOS VERDES

REFORMA ESCOLA POVOADO ALTOS VERDES
290.706,25100

20,88 60.709,68 55,25 160.608,6301 23,87 69.387,94

   

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.454,741,92

1,92

100,00%

5.454,7401.01

   

INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
4.385,301,51

1,51

100,00%

4.385,3001.02

   

SUPERESTRUTURA
10.896,943,75

3,75

100,00%

10.896,9401.03

   

ALVENARIA
7.373,162,54

1,01

40,00%

2.949,26 1,53

60,00%

4.423,9001.04

   

COBERTURA
51.061,8917,55

5,27

30,00%

15.318,58 12,28

70,00%

35.743,3101.05

   

PAVIMENTAÇÃO
12.181,774,19

2,93

70,00%

8.527,2401.06 1,26 3.654,53

30,00%   

ESQUADRIAS
116.418,0540,04

28,03

70,00%

81.492,6301.07 12,01 34.925,42

30,00%   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.617,154,33

1,30

30,00%

3.785,16 1,74

40,00%

5.046,8601.08 1,29 3.785,13

30,00%   

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
26.163,428,99

3,60

40,00%

10.465,36 2,70

30,00%

7.849,0301.09 2,69 7.849,03

30,00%   

FORRO
2.963,841,02

0,71

70,00%

2.074,6901.10 0,31 889,15

30,00%   

REVESTIMENTOS INTERNOS
16.898,455,81

1,74

30,00%

5.069,54 2,91

50,00%

8.449,2401.11 1,16 3.379,67

20,00%   

REVESTIMENTOS EXTERNOS
7.949,322,74

0,82

30,00%

2.384,80 1,37

50,00%

3.974,6701.12 0,55 1.589,85

20,00%   

PINTURA
15.135,355,2

1,04

20,00%

3.027,0601.13 4,16 12.108,29

80,00%   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.206,870,41

01.14 0,41 1.206,87

100,00%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
290.706,25 60.709,68 160.608,63 69.387,94100,00 20,88 55,25 23,87

100,00 290.706,25 20,88 60.709,68 76,13 221.318,31100,00 290.706,25TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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