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Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1

10 SERVIÇOS FINAIS 4

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  2 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO
DE TERRA

1

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO
DE TERRA

1

4 FUNDAÇÕES 
3 FUNDAÇÕES 1

4 PISOS 2

5 ELEVAÇÃO  5 ELEVAÇÃO 2

6 REVESTIMENTO  6 REVESTIMENTO E ESQUADRIAS 3

7 ESQUADRIAS  6 REVESTIMENTO E ESQUADRIAS 3


Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=809463
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento
8 PINTURA

7 PINTURA E EQUIPAMENTO 3

9 EQUIPAMENTOS  7 PINTURA E EQUIPAMENTO 3

10 ILUMINAÇÃO  8 ILUMINAÇÃO 4

11 PAVIMENTAÇÃO  9 PAVIMENTAÇÃO 4

12 SERVIÇOS FINAIS  10 SERVIÇOS FINAIS 4



Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do
EventoEvento Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 15,83% R$ 50.224,22 15,83% R$ 50.224,22

2 43,77% R$ 138.862,71 59,60% R$ 189.086,93

3 17,20% R$ 54.568,54 76,80% R$ 243.655,47

4 23,20% R$ 73.598,20 100,00% R$ 317.253,67


