

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

Praça 16 de Outubro, nº 135 Centro Carmópolis-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	QUADRA NO CLUBE DE AGUADA	100	302.023,82	28,81	87.009,09	22,76	68.743,58	22,81	68.890,13	25,62	77.381,02		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,78	32.635,44	2,70	8.158,87	2,70	8.158,87	2,70	8.158,87	2,68	8.158,83		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,28	3.875,49	1,28	3.875,49								
				100,00%									
01.03	GRADIL NA MURETA DA ENTRADA	0,55	1.646,25	0,55	1.646,25								
				100,00%									
01.04	PINTURA DE ARQUIBANCADA	1,44	4.354,34							1,44	4.354,34		
										100,00%			
01.05	PINTURA DE MURETA DO ALAMBRADO	0,33	978,93							0,33	978,93		
										100,00%			
01.06	PINTURA DE MURO NO ENTORNO DA QUADRA (LATERAIS, FUNDO E FACHADA)	1,61	4.851,21							1,61	4.851,21		
										100,00%			
01.07	INSTALAÇÃO DE NOVO GRADIL	10,66	32.206,34	8,53	25.765,07	2,13	6.441,27						
				80,00%		20,00%							
01.08	DRENAGEM DA QUADRA	0,74	2.259,09	0,74	2.259,09								
				100,00%									
01.09	REPAROS NO ALAMBRADO E COLOCAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO	26,87	81.172,41	5,38	16.234,48	8,06	24.351,73	8,06	24.351,73	5,37	16.234,47		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.10	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REDES PARA A TRAVE	0,44	1.311,40							0,44	1.311,40		
										100,00%			
01.11	COBERTURA DA GUARITA E VESTIÁRIOS	5,44	16.418,29	5,44	16.418,29								
				100,00%									
01.12	RECUPERAÇÃO DE FACHADA	0,88	2.664,64							0,88	2.664,64		
										100,00%			
01.13	LETREIRO DA ENTRADA	0,38	1.127,52							0,38	1.127,52		
										100,00%			
01.14	GUARITA E DEPÓSITOS	14,47	43.671,35			4,34	13.101,41	5,78	17.468,54	4,35	13.101,40		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.14.019	REPAROS NA RAMPA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO	5,37	16.260,70			1,62	4.878,21	2,15	6.504,29	1,60	4.878,20		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15	COBERTURA DE POLICARBONATO	1,73	5.208,76							1,73	5.208,76		
										100,00%			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

Praça 16 de Outubro, nº 135 Centro Carmópolis-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,87% 28/08/2019

Ref : Novembro/2021 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.16	VESTIÁRIO	7,35	22.206,76			2,21	6.662,02	2,94	8.882,71	2,20	6.662,03		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.17	PROTEÇÃO DAS BASES DOS PILARES METÁLICOS EXISTENTES	0,92	2.786,32	0,92	2.786,32								
				100,00%									
01.18	PAISAGISMO	1,05	3.179,67	1,05	3.179,67								
				100,00%									
01.19	ELETRICA	11,07	33.427,66	2,21	6.685,56	3,32	10.028,28	3,32	10.028,28	2,22	6.685,54		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.19.001	GUARITA, DEPÓSITOS E VESTIÁRIO	11,07	33.427,66	2,21	6.685,56	3,32	10.028,28	3,32	10.028,28	2,22	6.685,54		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.19.001.017	ÁREA DA QUADRA DESCOBERTA	8,68	26.224,34	1,74	5.244,89	2,60	7.867,28	2,60	7.867,28	1,74	5.244,89		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.20	SERVIÇOS FINAIS	2,01	6.041,95							2,01	6.041,95		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	302.023,82	28,81	87.009,09	22,76	68.743,58	22,81	68.890,13	25,62	77.381,02		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	302.023,82	28,81	87.009,09	51,57	155.752,67	74,38	224.642,80	100,00	302.023,82		