



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edifício centro

Carmópolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Cod. Empreendimento: 00048

BDI: 24,87% 06/03/2024

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MUNUTENÇÃO DE DIVERSAS AREAS	100	1.921.505,01	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,46	47.337,02	0,21	3.943,17	0,21	3.943,17	0,21	3.943,17	0,21	3.943,17	0,21	3.943,17
01.02	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	10,85	208.607,50	0,90	17.377,00	0,90	17.377,00	0,90	17.377,00	0,90	17.377,00	0,90	17.377,00
01.03	PAREDES E PAINÉIS	7,79	149.784,36	0,65	12.477,04	0,65	12.477,04	0,65	12.477,04	0,65	12.477,04	0,65	12.477,04
01.04	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,02	173.457,69	0,75	14.449,03	0,75	14.449,03	0,75	14.449,03	0,75	14.449,03	0,75	14.449,03
01.05	COBERTURA	20,88	400.998,62	1,74	33.403,20	1,74	33.403,20	1,74	33.403,20	1,74	33.403,20	1,74	33.403,20
01.06	PISOS E REVESTIMENTOS	4,56	87.636,00	0,38	7.300,07	0,38	7.300,07	0,38	7.300,07	0,38	7.300,07	0,38	7.300,07
01.07	PINTURA	28,23	542.428,50	2,35	45.184,29	2,35	45.184,29	2,35	45.184,29	2,35	45.184,29	2,35	45.184,29
01.08	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,86	54.876,35	0,24	4.571,19	0,24	4.571,19	0,24	4.571,19	0,24	4.571,19	0,24	4.571,19
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,18	195.634,34	0,85	16.296,35	0,85	16.296,35	0,85	16.296,35	0,85	16.296,35	0,85	16.296,35
01.10	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	3,17	60.744,63	0,26	5.060,03	0,26	5.060,03	0,26	5.060,03	0,26	5.060,03	0,26	5.060,03
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.921.505,01	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37	8,33	160.061,37
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.921.505,01	8,33	160.061,37	16,66	320.122,74	24,99	480.184,11	33,32	640.245,48	41,65	800.306,85