
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00048

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 edificio centro
Carmopolis-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,87% 06/03/2024

Dezembro/2023-1
11º MÊS 12º MÊS

Serviços comuns de manutenção em diversas areas do municipio de Carmopolis

MUNUTENÇÃO DE DIVERSAS AREAS
1.921.505,01100

8,33 160.061,37 8,37 160.829,9401

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
47.337,022,46

0,21

8,33%

3.943,17 0,15

8,37%

3.962,1501.01

  

SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
208.607,5010,85

0,90

8,33%

17.377,00 0,95

8,37%

17.460,5001.02

  

PAREDES E PAINÉIS
149.784,367,79

0,65

8,33%

12.477,04 0,64

8,37%

12.536,9201.03

  

ESQUADRIAS E FERRAGENS
173.457,699,02

0,75

8,33%

14.449,03 0,77

8,37%

14.518,3601.04

  

COBERTURA
400.998,6220,88

1,74

8,33%

33.403,20 1,74

8,37%

33.563,4201.05

  

PISOS E REVESTIMENTOS
87.636,004,56

0,38

8,33%

7.300,07 0,38

8,37%

7.335,2301.06

  

PINTURA
542.428,5028,23

2,35

8,33%

45.184,29 2,38

8,37%

45.401,3101.07

  

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
54.876,352,86

0,24

8,33%

4.571,19 0,22

8,37%

4.593,2601.08

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
195.634,3410,18

0,85

8,33%

16.296,35 0,83

8,37%

16.374,4901.09

  

ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
60.744,633,17

0,26

8,33%

5.060,03 0,31

8,37%

5.084,3001.10

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.921.505,01 160.061,37 160.829,94100,00 8,33 8,37

100,00 1.921.505,01 91,63 1.760.675,07100,00 1.921.505,01TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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