
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ  CENTRO TOBIAS
BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Fevereiro/2023-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO POÇO DA CLARA

URBANIZAÇÃO DO POVOADO POÇO DA CLARA
523.587,66100

44,55 233.284,14 40,86 213.932,3001 14,59 76.371,22

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
523.587,66 233.284,14 213.932,30 76.371,22100,00 44,55 40,86 14,59 0,00 0,000,00 0,00

100,00 523.587,66 44,55 233.284,14 85,41 447.216,44100,00 523.587,66100,00 523.587,66100,00 523.587,66TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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