CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA Y

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1084026-25/2022 931134/2022 | Municipio de Boquim Reforma de Quadras de Esportes no Municipio de Boquim/SE
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
% Periodo: | 50,57% 49,43%
% Periodo: 42,24% 57,76%
2.1. Administragéo Local 3.267,84 | % Periodo: 42,24% 57,76%
|2.2. DEMOLICOES 643,15 | % Periodo: 100,00%
[23.  MURETA 952,45 [ % Periodo: 100,00%
|2.4. PISO DA QUADRA 66.145,00 | % Periodo: 100,00%
|2.5. RECONSTRUCAO DOS BANCOS 121,00 | % Periodo: 100,00%
|2.6. ALAMBRADO 65.799,53 | % Periodo: 100,00%
|2.7. INSTALACOES ELETRICAS 10.937,78 | % Periodo: 100,00%
|2.8. ACESSIBILIDADE 5.905,90 | % Periodo: 100,00%
|2.9. PINTURA 25.122,18 | % Periodo: 100,00%
|[2.10.  EQUIPAMENTOS, SERVICOS FINAIS E DIVI  24.883,31 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 582.977,18 %: 13,89% 13,58% 14,77% 20,19% 16,13% 21,44%
Repasse: | 59.708,82 = 58.362,81 | 63.471,04 | 86.774,58  69.331,10 = 92.129,30
Periodo: Contrapartida: | 21.289,15 | 20.809,23 | 22.614,73 | 30.917,79 | 24.719,97 | 32.848,66
Outros: - - - - - -
Investimento: | 80.997,97 | 79.172,04  86.085,77 | 117.692,37 | 94.051,07 | 124.977,96
%: 13,89% 27,47% 42,24% 62,43% 78,56% 100,00%
Repasse: | 59.708,82 | 118.071,63 | 181.542,67 | 268.317,25 | 337.648,35 | 429.777,65
Acumulado: Contrapartida: | 21.289,15 | 42.098,38 | 64.713,11 | 95.630,90 | 120.350,87 | 153.199,53
Outros: - - - - - R
Investimento: | 80.997,97 | 160.170,01 | 246.255,78 | 363.948,15  457.999,22 | 582.977,18

Boquim/ SE
Local Responsavel Técnico
Nome: Rogerio Janio Dias Freitas
quarta-feira, 18 de outubro de 2023 CREA/CAU: 270416216-6
Data ART/RRT: SE20230349666
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