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#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1084026-25/2022 931134/2022 | Municipio de Boquim Reforma de Quadras de Esportes no Municipio de Boquim/ SE
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
% Periodo: | 50,57% 49,43%
% Periodo: 42,24% 57,76%
% Periodo: 42,94% 57,06%
3. Administragéo Local 3.267,84 | % Periodo: 42,94% 57,06%
|3.2. SERVICOS PRELIMINARES 4.797,92 | % Periodo: 100,00%
|3.3. DEMOLIGOES 561,46 | % Periodo: 100,00%
[34. MURETA 792,31 [ % Periodo: 100,00%
|3.5. PISO DA QUADRA 66.145,00 | % Periodo: 100,00%
|3.6. RECONSTRUGCAO DOS BANCOS 121,00 | % Periodo: 100,00%
|3.7. ALAMBRADO 73.113,86 | % Periodo: 100,00%
|3.8. INSTALACOES ELETRICAS 13.195,37 | % Periodo: 100,00%
|3.9. ACESSIBILIDADE 349,01 | % Periodo: 100,00%
|3.10. CONTENGAO DA MURETA SUL DA QUADR  6.679,77 | % Periodo: 100,00%
|3.11. PINTURA 25.122,18 | % Periodo: 100,00%
|3.12. EQUIPAMENTOS, SERVICOS FINAIS E DIVI  24.883,31 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 582.977,18 %: 13,89% 13,58% 14,76% 20,19% 16,13% 21,44%
Repasse: | 59.708,82 | 58.362,81 = 63.452,08 | 86.765,90 @ 69.339,35 | 92.150,75
Periodo: Contrapartida: | 21.289,15 | 20.809,23 | 22.623,81 | 30.936,35 | 24.705,61 | 32.833,32
Outros: - - - - - -
Investimento: | 80.997,97 | 79.172,04  86.075,89  117.702,25  94.044,96 124.984,07
%: 13,89% 27,47% 42,24% 62,43% 78,56% 100,00%
Repasse: | 59.708,82 | 118.071,63 | 181.523,71 | 268.289,61 | 337.628,96 | 429.779,71
Acumulado: Contrapartida: | 21.289,15 | 42.098,38 | 64.722,19 | 95.658,54 | 120.364,15 | 153.197,47
Outros: - - - - - -
Investimento: | 80.997,97 | 160.170,01 | 246.245,90 | 363.948,15  457.993,11 | 582.977,18

Boquim/ SE
Local

quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Rogerio Janio Dias Freitas
CREA/CAU: 270416216-6
ART/RRT: SE20230349666



