CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA Y

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1084026-25/2022 931134/2022 | Municipio de Boquim Reforma de Quadras de Esportes em Boquim/ SE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
% Periodo: 50,57% 49,43%
1.1. Administragdo Local 3.267,84 | % Periodo: | 50,57% 49,43%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 1.256,08 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. PISO DA QUADRA 78.092,84 | % Periodo: [ 100,00%
[1.4. RECONSTRUCAO DOS BANCOS 121,00 | % Periodo: 100,00%
|1.5. ALAMBRADO 27.878,89 | % Periodo: 100,00%
[1.6. INSTALAGOES ELETRICAS 7.708,02 | % Periodo: 100,00%
|1.7. ACESSIBILIDADE 2.658,42 | % Periodo: 100,00%
[1.8. PINTURA 29.501,86 | % Periodo: 100,00%
|1.9. EQUIPAMENTOS, SERVICOS FINAIS E DIVE 9.685,06 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 42,24% 57,76%
% Periodo: 42,94% 57,06%
Total: R$ 582.977,18 %: 13,89% 13,58% 14,76% 20,19% 16,13% 21,44%
Repasse: | 59.722,44 | 58.370,91 | 63.452,08 | 86.765,90 | 69.331,10 | 92.129,30
Periodo: Contrapartida: | 21.279,10 | 20.797,56 | 22.623,81 | 30.936,35 | 24.719,97 | 32.848,66
Outros: - - - - - -
Investimento: | 81.001,54 | 79.168,47 | 86.075,89 @ 117.702,25 | 94.051,07 | 124.977,96
%: 13,89% 27,47% 42,24% 62,43% 78,56% 100,00%
Repasse: 59.722,44 | 118.093,35 | 181.54543 | 268.311,33 | 337.642,43 | 429.771,73
Acumulado: Contrapartida: | 21.279,10 | 42.076,66 | 64.700,47 @ 95.636,82 | 120.356,79 | 153.205,45
Outros: - - - - - -
Investimento: | 81.001,54 | 160.170,01 | 246.245,90 363.948,15 | 457.999,22 | 582.977,18
Boquim/ SE
Local Responsavel Técnico

Nome: Rogerio Janio Dias Freitas
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