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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0414182018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21

1. IMPLANTAÇÃO 2ª ETAPA DA CICLOVIA DE BOQUIM/SE 501.586,75 % Período: 20,45% 20,82% 16,85% 21,16% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.413,60 % Período: 20,45% 20,82% 16,85% 21,16% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO  657,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DESMOBILIZAÇÃO  657,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.837,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  458.923,10 % Período: 18,73% 20,79% 17,23% 22,13% 21,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAISAGISMO  4.943,27 % Período: 31,77% 34,11% 34,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  16.367,14 % Período: 27,04% 31,53% 12,29% 14,78% 14,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS FINAIS  3.786,20 % Período: 11,15% 11,35% 9,56% 10,43% 57,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 20,45% 20,82% 16,85% 21,16% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 100.209,64 102.007,95 82.579,54 103.707,45 101.495,42 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.369,60 2.412,12 1.952,72 2.452,31 2.400,00 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 102.579,24 104.420,08 84.532,25 106.159,76 103.895,42 - - - - - - - 

%: 20,45% 41,27% 58,12% 79,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 100.209,64 202.217,59 284.797,13 388.504,58 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.369,60 4.781,72 6.734,44 9.186,75 11.586,75 11.586,75 11.586,75 11.586,75 11.586,75 11.586,75 11.586,75 11.586,75 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 102.579,24 206.999,32 291.531,57 397.691,33 501.586,75 501.586,75 501.586,75 501.586,75 501.586,75 501.586,75 501.586,75 501.586,75 

Local Responsável Técnico

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Ciclovias

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Boquim Implantação da 2ª Etapa de Ciclovias em Boquim/SE

Boquim/ SE

01058676-81

Total:    R$ 501.586,75

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de Ciclovias

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Boquim Implantação da 2ª Etapa de Ciclovias em Boquim/SE01058676-81

Item Descrição

Nome: Anderson José dos santos

CREA/CAU: 270051157-3

Data ART/RRT: SE20180145127

quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
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