c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
01058676-81 0414182018 | Prefeitura Municipal de Boquim Implantacdo da 22 Etapa de Ciclovias em Boquim/SE Implantacéo de Ciclovias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
i, IMPLANTACAO 22 ETAPA DA CICLOVIA DE  501.586,75 | % Periodo: 20,45% 20,82% 16,85% 21,16% 20,71%
|1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 8.413,60 | % Periodo: 20,45% 20,82% 16,85% 21,16% 20,71%
|1.2. MOBILIZACAO 657,80 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. DESMOBILIZACAO 657,80 | % Periodo: 100,00%
|1.4. SERVICOS PRELIMINARES 7.837,84 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. PAVIMENTACAO 458.923,10 | % Periodo: 18,73% 20,79% 17,23% 22,13% 21,13%
|1.6. PAISAGISMO 4.943,27 | % Periodo: 31,77% 34,11% 34,11%
|1.7. SINALIZACAO 16.367,14 | % Periodo: 27,04% 31,53% 12,29% 14,78% 14,36%
|1.8. SERVICOS FINAIS 3.786,20 | % Periodo: 11,15% 11,35% 9,56% 10,43% 57,52%
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[ % Periodo:
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[ % Periodo:
L
Total: R$501.586,75 %: 20,45% 20,82% 16,85% 21,16% 20,71%
Repasse: | 100.209,64 | 102.007,95 | 82.579,54 | 103.707,45 | 101.495,42
Periodo: Contrapartida: 2.369,60 2.412,12 1.952,72 2.452,31 2.400,00
Outros: - - - - -
Investimento: | 102.579,24 | 104.420,08 | 84.532,25 | 106.159,76 | 103.895,42
%: 20,45% 41,27% 58,12% 79,29% 100,00%
Repasse: | 100.209,64 | 202.217,59 | 284.797,13 | 388.504,58 | 490.000,00
Acumulado: Contrapartida: 2.369,60 4.781,72 6.734,44 9.186,75 | 11.586,75
Outros: - - - - -
Investimento: | 102.579,24 | 206.999,32 | 291.531,57 | 397.691,33 | 501.586,75
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