
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00034

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, n°26  Horacio
Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Pavimentação de ruas no Loteamento Binú

Pavimentação de ruas no Loteamento Binú
346.704,43100

33,18 115.045,26 31,89 110.569,4701 34,93 121.089,70

   

EQUIPE DIRIGENTE
18.554,285,34

1,78

33,33%

6.184,14 1,78

33,33%

6.184,1401.01 1,78 6.186,00

33,34%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
6.156,541,78

1,78

100,00%

6.156,5401.02

   

PAVIMENTAÇÃO
308.685,1589,04

29,62

33,27%

102.704,58 29,62

33,27%

102.704,5801.03 29,80 103.275,99

33,46%   

SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
13.308,463,84

0,48

12,63%

1.680,7501.04 3,36 11.627,71

87,37%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
346.704,43 115.045,26 110.569,47 121.089,70100,00 33,18 31,89 34,93

100,00 346.704,43 33,18 115.045,26 65,07 225.614,73100,00 346.704,43TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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