
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00034

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
Prç. Dr José Maria de Paiva Melo, n°26  Horacio
Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Pavimentação de ruas no Loteamento Binú

Pavimentação de ruas no Loteamento Binú
346.704,43100

33,18 115.045,26 31,89 110.569,4701 34,93 121.089,70

   

EQUIPE DIRIGENTE
18.554,285,34

1,78

33,33%

6.184,14 1,78

33,33%

6.184,1401.01 1,78 6.186,00

33,34%   

Encarregado geral de obras com encargos
complementares 18.554,285,34

1,78

33,33%

6.184,14 1,78

33,33%

6.184,1401.01.001 1,78 6.186,00

33,34%1/30 1/30 1/30

SERVIÇOS PRELIMINARES
6.156,541,78

1,78

100,00%

6.156,5401.02

   

Placa de obra em chapa aço galvanizado,
instalada - Rev 02_01/2022 1.313,340,38

0,38

100,00%

1.313,3401.02.001

1/30   

Barracão para Obras de Médio Porte
Reaproveitamento 2 vezes 4.843,201,4

1,40

100,00%

4.843,2001.02.002

1/30   

PAVIMENTAÇÃO
308.685,1589,04

29,62

33,27%

102.704,58 29,62

33,27%

102.704,5801.03 29,80 103.275,99

33,46%   

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

33.219,099,58
3,19

33,33%

11.071,92 3,19

33,33%

11.071,9201.03.001 3,20 11.075,25

33,34%1/30 1/30 1/30

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre
colchão de areia, rejuntado com argamassa de
cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do

267.022,2077,02
25,67

33,33%

88.998,50 25,67

33,33%

88.998,5001.03.002 25,68 89.025,20

33,34%1/30 1/30 1/30

Escoramento contínuo de meio-fio, com
aquisição, espalhamento e transporte de
material c/distancia até 10km

7.903,262,28
0,76

33,33%

2.634,16 0,76

33,33%

2.634,1601.03.003 0,76 2.634,94

33,34%1/30 1/30 1/30

Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3 540,600,16

01.03.004 0,16 540,60

100,00%  1/30

SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
13.308,463,84

0,48

12,63%

1.680,7501.04 3,36 11.627,71

87,37%   

Pintura de meio fio (caiação)
3.361,500,97

0,48

50,00%

1.680,7501.04.001 0,49 1.680,75

50,00% 1/30 1/30

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x
0,80 m 2.221,300,64

01.04.002 0,64 2.221,30

100,00%  1/30

Sinalização permanente, vertical, com placa
circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste
de madeira 3,50m fixado com base de concreto

1.365,720,39
01.04.003 0,39 1.365,72

100,00%  1/30

Limpeza geral
6.359,941,84

01.04.004 1,84 6.359,94

100,00%  1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
346.704,43 115.045,26 110.569,47 121.089,70100,00 33,18 31,89 34,93

100,00 346.704,43 33,18 115.045,26 65,07 225.614,73100,00 346.704,43TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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