PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
Prg. Dr José Maria de Paiva Melo, n°26 Horacio
Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Pavimentagdo de ruas no Loteamento Binu

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

00034

Ref : Novembro/2022 Moeda : R$

1° MES 20 MES 30 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 Pavimentacdo de ruas no Loteamento Binu 33,18| 115.045,26 [31,89]| 110.569,47 |34,93| 121.089,70
100 346.704, 43
01.01 EQUIPE DIRIGENTE 1,78 6.184,14 [1,78] 6.184,14 [1,78] 6.186,00 |
5,34|  18.554,28
33,33% 33, 33% 33,345
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 1,78 | 6.156,54 | | |
1,78 6.156,54
100,00%
01.03 PAVIMENTAGAO 29,62| 102.704, 58 29,62| 102.704, 58 29,80| 103.275, 99 |
89,04| 308.685,15
33,275 33,275 33,465
01.04 SINALIZACAO E SERVICOS FINAIS | 0,48 | 1.680,75 | 3,36 | 11.627,71 |
3,84  13.308,46
12, 63% 87,375
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00| 346.704,43|33,18] 115.045,26| 31,89 110.569,47| 34,93 121.089,70
TOTAL ACUMULADO ====>> (100, 00| 346.704,43|33,18] 115.045,26] 65,07 225.614,73}00, 00 346.704,43
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