PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
Prg. Dr José Maria de Paiva Melo, n°26 Horacio
Fernandes Fontes Boquim-Se CNPJ :

Pavimentagdo de ruas no Loteamento Binu

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:

00034

Ref : Novembro/2022 Moeda : R$

10 MES 20 MES 30 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 Pavimentagdo de ruas no Loteamento Binu 33,18| 115.045,26 |31,89| 110.569,47 |34,93| 121.089,70
100 346.704,43
01.01 EQUIPE DIRIGENTE 1,78 | 6.184,14 1,78 I 6.184,14 1,78 | 6.186,00 |
5,34 18.554,28
33,33% 33,33% 33,34%
01.01.001 Encarregado geral de obras com encargos 1,78| 6.184,14 1,78 | 6.184,14 1,78| 6.186,00 |
complementares 5,34 18.554,28
33,33% 1/30 33,33% 1/30 33,34% 1/30
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 1,78| 6.156,54 | | |
1,78 6.156,54
100,00%
01.02.001 Placa de obra em chapa aco galvanizado, O,38| 1.313,34 | | |
instalada - Rev 02 01/2022 0,38 1.313,34
- 100,00% 1/30
01.02.002 Barracdo para Obras de Médio Porte 1,40| 4.843,20 I | |
Reaproveitamento 2 vezes 1,4 4.843,20
100,00% 1/30
01.03 PAVIMENTAGAO 29,62] 102.704,58 |29,62] 102.704,58 |29,80] 103.275,99 |
89,04 308.685,15
33,27% 33,27% 33,46%
01.03.001 Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 3,00 11.071,92 [ 3,19 11.071,92 [3,20] 11.075,25 |
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de 9,58 33.219,09 = = =
cimento e areia no traco 1:3 33,33% 1/30 33,33% 1/30 33,34% 1/30
01.03.002 Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre 25,67| 88.998,50 25,67| 88.998, 50 25,68| 89.025,20 |
colchdo de areia, rejuntado com argamassa de 77,02 267.022,20 = = =
cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do 33,33% 1/30 33,33% 1/30 33,34% 1/30
01.03.003 Escoramento continuo de meio-fio, com O,76| 2.634,16 O,76I 2.634,16 O,76| 2.634,94 |
aquisigdo, espalhamento e transporte de 2,28 7.903,26 = = =
material c/distancia até 10km 33,33% 1/30 33,33% 1/30 33,34% 1/30
01.03.004 Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de | | O,l6| 540, 60 |
cimento e areia no trago 1:3 0,16 540,60
100,00% 1/30
01.04 SINALIZAGAO E SERVICOS FINAILS | 0,48 | 1.680,75 |[3,36] 11.627,71 |
3,84 13.308,46
12,63% 87,37%
01.04.001 Pintura de meio fio (caiacdo) | 0’48I 1.680,75 0]49' 1.680,75 |
0,97 3.361,50
50,00% 1/30 50,00% 1/30
01.04.002 Placa de inaugurag¢do de obra em aluminio 0,60 x | I O,64| 2.221,30 |
0,80 m 0,64 2.221,30
100,00% 1/30
01.04.003 Sinalizacdo permanente, vertical, com placa | | 0,39 | 1.365,72 |
circular padrdo dner diam. = 0,75m, com poste 0,39 1.365,72 5
de madeira 3,50m fixado com base de concreto 100,00% 1/30
01.04.004 Limpeza geral | | 1,84] 6.359,94 |
1,84 6.359,94
100,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>> 100, 00 346.704,43] 33,18 115.045,26| 31, 89 110.569,47| 34, 93] 121.089,70
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 346.704,43] 33,18 115.045,26| 65,07, 225.614,73]L00, 00 346.704,43
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