
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas
Praça Cel.Jacinto Ribeiro n75  Centro Santo Amaro das
Brotas-SE CNPJ : 13.110.218/0001-40

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Março/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
496.249,22100

26,24 130.196,74 19,77 98.114,6301 14,06 69.758,77 21,85 108.448,27 18,08 89.730,81

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
8.853,801,79

0,80

44,67%

3.955,00 0,25

13,83%

1.224,7001.01 0,25 1.224,70

13,83% 13,83%

0,25 1.224,70 0,24 1.224,70

13,84%     

BLOCO 02
135.090,5427,22

7,71

28,32%

38.254,15 7,30

26,81%

36.216,5601.02 4,52 22.436,13

16,61% 16,67%

4,54 22.516,39 3,15 15.667,31

11,59%     

ALVENARIA
47.845,969,65

1,93

20,00%

9.569,19 4,82

50,00%

23.923,0001.02.001 2,90 14.353,77

30,00%     

REVESTIMENTO
9.579,831,93

01.02.002 0,77 3.831,93

40,00% 40,00%

0,77 3.831,93 0,39 1.915,97

20,00%     

PINTURA
15.557,563,14

01.02.003

60,00%

1,88 9.334,53 1,26 6.223,03

40,00%     

PAVIMENTAÇÃO
40.978,528,25

5,78

70,00%

28.684,96 2,47

30,00%

12.293,5601.02.004

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.072,041,22

01.02.005 0,86 4.250,43

70,00% 30,00%

0,36 1.821,61

     

ESQUADRIA
15.056,633,03

01.02.006

50,00%

1,52 7.528,32 1,51 7.528,31

50,00%     

BLOCO 01
190.229,9138,33

10,97

28,63%

54.453,64 8,48

22,11%

42.068,8201.03 5,28 26.189,80

13,77% 19,79%

7,59 37.646,30 6,01 29.871,35

15,70%     

TELHADO DE LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS
4.771,200,96

01.03.001

50,00%

0,48 2.385,60 0,48 2.385,60

50,00%     

PINTURA
15.557,563,14

01.03.002

50,00%

1,57 7.778,79 1,57 7.778,77

50,00%     

PAVIMENTAÇÃO
36.112,377,28

1,66

22,86%

8.254,02 3,64

50,00%

18.056,1801.03.003 1,98 9.802,17

27,14%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.151,601,03

01.03.004 0,52 2.575,80

50,00% 50,00%

0,51 2.575,80

     

BANCAS
76.999,3415,52

9,31

60,00%

46.199,62 4,65

30,00%

23.099,8101.03.005 1,56 7.699,91

10,00%     

REVESTIMENTO
10.398,192,1

01.03.006 1,05 5.199,10

50,00% 50,00%

1,05 5.199,09

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.722,300,95

01.03.007

50,00%

0,48 2.361,15 0,47 2.361,15

50,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas
Praça Cel.Jacinto Ribeiro n75  Centro Santo Amaro das
Brotas-SE CNPJ : 13.110.218/0001-40

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Março/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

BANHEIRO
36.517,357,35

0,18

2,50%

912,8301.03.008 0,18 912,82

2,50% 47,50%

3,50 17.345,87 3,49 17.345,83

47,50%     

MERCADO DO PEIXE
80.092,5116,13

2,95

18,25%

14.618,73 3,75

23,23%

18.604,5501.04 4,01 19.908,14

24,86% 22,88%

3,69 18.322,65 1,73 8.638,44

10,78%     

DEPÓSITO
57.476,4511,59

01.05

50,00%

5,79 28.738,23 5,80 28.738,22

50,00%     

OUTROS
24.506,014,94

3,81

77,19%

18.915,2201.06 1,13 5.590,79

22,81%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
496.249,22 130.196,74 98.114,63 69.758,77100,00 26,24 19,77 14,06 21,85 18,08108.448,27 89.730,81

100,00 496.249,22 26,24 130.196,74 46,01 228.311,37 60,07 298.070,14 81,92 406.518,41100,00 496.249,22TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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arq. Júlio Cesar Vieira Franca


