CONSTRUGAO DO PORTICO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA ,
AVENIDA PRINCIPAL CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA Cod. Empreendimento: 00053

. [v)
PRAGA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO BDI: 22,11% 24/05/2023
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR i 7L
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CONSTRUCAO DO PORTICO DE ENTRADA E TRECHO 01 DA
AVENIDA 58,33 205.010,71
01.01 SERVICOS PRELMINARES | I | I |
6,21 12.768,51
01.02 INFRAESTRUTURA E FUNDACAO | | | | |
14,65 29.983,14
01.03 SUPERESTRUTURA | | | | |
52,93 108.511,78
01.04 PAVIMENTAGAO | | | | |
1,74 3.561,51
01.05 VEGETAGAO | I | I |
10,8 22.148,42
01.06 INSTALAGOES ELETRICAS | | | | |
7,55 15.486,40
01.07 REVESTIMENTO | | | | |
2,12 4.353,34
01.08 PINTURA | | | | |
2,66 5.442,66
01.09 SERVICOS COMPLEMENTARES | I | I |
1,34 2.754,95
02 REFORMA DOS TRECHOS 02 E 03 DA AVENIDA 30,52| 44.708,57 69,48| 101.762,64 | | |
PRINCIPAL 41,67 146.471,21
02.01 SERVIGOS PRELIMINARES 10,34| 15.133,60 I | I |
10,34 15.133, 60
100,00%
02.02 PAVIMENTACAO 13,14| 19.249,97 13,14[ 19.249,96 | I |
26,28 38.499,93
50,00% 50,00%
02.03 VEGETAGAO | 53,28I 78.045,20 | I |
53,28 78.045,20
100,00%
02.04 INSTALAGOEES ELETRICAS 7,05 | 10.325,00 | 2,35 | 3.441,66 | | |
9,4 13.766,66
75,00% 25,00%
02.05 SERVICOS COMPLEMENTARES | 0,70 | 1.025,82 | | |
0,7 1.025,82 ——
100,00%
TOTAL SIMPLES ====>> 100,00 351.481,92] 12,72 44.708,57| 28,95 101.762,64
TOTAL ACUMULADO ====>>[100,00| 351.481,92] 71,05 249.719,28f00,00 351.481,92
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