CONSTRUGAO DO PORTICO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA

AVENIDA PRINCIPAL CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA Cod. Empree”d'meontm 00053
PRAGCA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO BDI: 22,11% 24/05/2023
CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : Marco/2023-1  Moeda : R$
6° MES 7° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CONSTRU(;AO DO PORTICO DE ENTRADA E TRECHO 01 DA
AVENIDA 58,33 205.010,71
02 REFORMA DOS TRECHOS 02 E 03 DA AVENIDA 30,52| 44.708,57 69,48| 101.762,64 | l |
PRINCIPAL 41,67 146.471,21
TOTAL SIMPLES ====>>[100, 00| 351.481,92] 12,72 44.708,57| 28,95 101.762,64
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 351.481,92] 71,095 249.719,28JL00, 00 351.481,92
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