CONSTRUGAO DO PORTICO DE ENTRADA E REFORMA DOS TRECHOS 2 E 3 DA

AVENIDA PRINCIPAL CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
PRACA OLIMPIO RABELO DE MORAIS CENTRO

BDI: 22,11% 24/05/2023

CARIRA-SE CNPJ : 13.099.882/0001-36 Ref : Margo/2023-1 Moeda : R$
1° MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 CONSTRUGAO DO PORTICO DE ENTRADA E TRECHO 01 DA 30,43| 62.383,84 |33,90| 69.494,88 |[14,54| 29.799,05 5,24 10.748,34 |15,89]| 32.584,60
AVENIDA 58,33| 205.010,71
01.01 SERVICOS PRELMINARES 6,21| 12.768,51 I | I |
6,21 12.768,51
100,00%
01.02 INFRAESTRUTURA E FUNDACAO 10,97| 22.487,37 | 3,68 | 7.495,77 | | |
14,65 29.983,14
75,00% 25,00%
01.03 SUPERESTRUTURA 13,23| 27.127,96 26,46| 54.255, 90 13,24| 27.127, 92 | |
52,93| 108.511,78
25,00% 50,00% 25,00%
01.04 PAVIMENTACAO | | 1,30 | 2.671,13 | 0,44 | 890, 38 |
1,74 3.561,51
75,00% 25,00%
01.05 VEGETACAO | I | I 10,80| 22.148,42
10,8 22.148,42
100,00%
01.06 INSTALAGOES ELETRICAS | 3,78 | 7.743,21 | 1,89 | 3.871,62 | 1,88 | 3.871,57
7,55 15.486,40
50,00% 25,00% 25,00%
01.07 REVESTIMENTO | | | 1,59| 3.265,01 o,53| 1.088,33
2,12 4.353,34
75,00% 25,00%
01.08 PINTURA | | | 1,33 | 2.721,33 | 1,33 | 2.721,33
2,66 5.442,66
50,00% 50,00%
01.09 SERVICOS COMPLEMENTARES | I | I 1,34 | 2.754,95
1,34 2.754,95
100,00%
02 REFORMA DOS TRECHOS 02 E 03 DA AVENIDA | | | | |
PRINCIPAL 41,67| 146.471,21
02.01 SERVIGOS PRELIMINARES | I | I |
10,34 15.133,60
02.02 PAVIMENTAGAO | I | I |
26,28 38.499,93
02.03 VEGETAGAO | I | I |
53,28 78.045,20
02.04 INSTALAGOEES ELETRICAS | | | | |
9,4 13.766,66
02.05 SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | |
0,7 1.025,82
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00| 351.481,92| 17,75 62.383,84| 19,77 69.494,88| 8,48 29.799,05| 3,04 10.748,34| 9,27 32.584, 60
TOTAL ACUMULADO ====>>[100,00| 351.481,92| 17,75 62.383,84| 37,520 131.878,72| 46,000 161.677,77]| 49,06 172.426,11] 58,33 205.010,71
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