COMPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE CARIRA - SE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARI, Cod. Empreendimento: 00054
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ : BDI: 22,88%
41.398.210/0001-67 Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R$
10 MES 20 MES 30 MES 40 MES
ITEM (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 COVPLEMENTAGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA SEDE DA 33,68| 65.950,87 [26,76| 52.402,35 |35,31| 69.147,16 |4,25 8. 319, 22
PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE CARIRA - SE 100| 195.819, 60
01.01 ELEVAGAO DE GESSO 32, 32| 63.284,17 |16, 16| 31.642,08 |16, 14| 31. 642, 08 |
64,62| 126.568,33
50, 00% 25, 00% 25, 00%
01.02 FORRO DE GESSO N | 7,08 | 13.865,37 |16, 99| 33.276,89 |4, 26 | 8. 319, 22
' ' ' 25, 00% 60, 00% 15, 00%
01.03 I NSTALAGCES ELETRI CAS s 25| 10 666, 78 13 | 2.666,70 |2,72 | 5.333,39 |1,37 | 2. 666, 69 |
’ IR 25, 00% 50, 00% 25, 00%
0L 04 DRENAGEM e s 123 01 | 0,80 | 1.561,51 [0,80 1.561,50 |
' ' ' 50, 00% 50, 00%
TOTAL SIMPLES ====>= [100, 00| 195.819, 6033, 68|  65.950, 87|26, 76|  52.402, 35(35,31| 69.147, 16| 4,25 8. 319, 22
TOTAL ACUMULADO ====>> (100, 00| 195.819, 60(33,68|  65.950, 87|60, 44| 118.353, 22|95, 75| 187.500, 38£00, 00| 195. 819, 60
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