
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00054

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267  BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,88%

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIRA - SE

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE 195.819,60100

33,68 65.950,87 26,76 52.402,3501 35,31 69.147,16 4,25 8.319,22

    

ELEVAÇÃO DE GESSO
126.568,3364,62

32,32

50,00%

63.284,17 16,16

25,00%

31.642,0801.01 16,14 31.642,08

25,00%    

FORRO DE GESSO
55.461,4828,33

7,08

25,00%

13.865,3701.02 16,99 33.276,89

60,00% 15,00%

4,26 8.319,22

    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.666,785,45

1,36

25,00%

2.666,70 2,72

50,00%

5.333,3901.03 1,37 2.666,69

25,00%    

DRENAGEM
3.123,011,6

0,80

50,00%

1.561,5101.04 0,80 1.561,50

50,00%    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
195.819,60 65.950,87 52.402,35 69.147,16100,00 33,68 26,76 35,31 4,25 8.319,22

100,00 195.819,60 33,68 65.950,87 60,44 118.353,22 95,75 187.500,38100,00 195.819,60TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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