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Situação atual: Execução | Última atualização: 26/05/2016 (8 dia(s)) | Fiscal da Unidade: HANS PEREIRA DA COSTA |

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua
execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação
tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver
detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (20737) Construção de Quadra Escolar Coberta no Povoado Massaranduba

Município - UF: Carira - SE

Obra: (1008379) Construção de Quadra Escolar Coberta no Povoado Massaranduba - Carira - SE

  Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Mostrar vistorias
realizadas por:  Instituição  MEC  Empresa  Empresa MI

Mostrar Documentos
ART?  Mostrar

Documentos ART

Empresa contratada: J G R CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Fiscal Responsável: HANS PEREIRA DA COSTA

Descrição do Anexo
ART de Execução:

Tipo: ART de Execução

Arquivo ART de
Execução Paga e

Assinada:
Selecionar arquivo… Nenhum arquivo selecionado.

Descrição do Anexo
ART de Fiscalização:

Lista de Opções
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Tipo: ART de Fiscalização

Arquivo ART de
Fiscalização Paga e

Assinada:
Selecionar arquivo… Nenhum arquivo selecionado.

Anexar Arquivo

Ação11 Tipo Arquivo Descrição Arquivo Data de
Inclusão

Gravado por Fiscal Empresa

ART de
Execução

Construção de uma quadra coberta no
povoado Massaranduba em Carira Sergipe

ART
Massaranduba.pdf 19/03/2015 HANS PEREIRA

DA COSTA

ART de
Fiscalização

construção de uma quadra coberta no
povoado Massaranduba no Município de
Carira Sergipe

ART hans-2.pdf 19/03/2015 HANS PEREIRA
DA COSTA

Total de Registros: 2

Instituição

Ação Ordem ID Data
Acompanhamento

Data
Inclusão

Inserido
Por

Situação
da Obra Responsável Realizada

Por
% do

Acompanhamento

Validada
pelo

Supervisor

1 257838 08/10/2014 08/10/2014

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 10,62 % Sim

2 265428 07/11/2014 09/11/2014

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 20,08 % Sim

3 279472 19/12/2014 06/01/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 43,05 % Sim

4 293354 03/03/2015 04/03/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 58,11 % Sim

5 303073 10/04/2015 10/04/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 58,78 % Sim

6 322968 25/06/2015 25/06/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 58,54 % Sim

7 332928 30/07/2015 30/07/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 58,54 % Sim

8 343624 02/09/2015 02/09/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 62,09 % Sim

9 352313 05/10/2015 05/10/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 65,40 % Sim
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Inserir Acompanhamento

10 364542 18/11/2015 18/11/2015

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 65,40 % Sim

11 376610 05/01/2016 05/01/2016

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 65,40 % Sim

12 394809 15/03/2016 15/03/2016

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 65,40 % Sim

13 415211 26/05/2016 26/05/2016

HANS
PEREIRA
DA
COSTA

Em
Execução

HANS
PEREIRA DA
COSTA

Instituição 65,98 % Sim

MEC

Ação Situação da
Supervisão

Data da
Supervisão

Data de
Inclusão Responsável Cargo do

Responsável
Inserido

Por
Unidade em

Funcionamento?
Nenhum registro encontrado.

Empresa

Ação Nº OS Situação da
Supervisão

Data da
Supervisão Responsável Cargo do

Responsável
Inserido

Por
% do

Acompanhamento
Unidade em

Funcionamento?

1985232015 Pago 11/06/2015
 MIGUEL

ALVES DA
SILVA JUNIOR

Supervisor
MIGUEL
ALVES DA
SILVA
JUNIOR

61,68 % Não

1340232014 Não iniciado 0,00 %

Empresa MI
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